ИНФОРМАЦИЯ
о реализации губернаторских проектов в Овюрском кожууне
	
1. «Одно село – один продукт»: 
- Седен-оол Анжелика Валерьевна, с.Хандагайты, Швейный цех по изготовлению швейных изделий;
- Ондар Эльвира Титововна, с.Хандагайты, Производство мясных полуфабрикатов
- Тумат Алим Буруткелович, с. Хандагайты. Производственный столярный цех.
-   МУП «Торгалыг», с. Дус-Даг. Выращивание МРС, пилорама 
- МУП «Адарган», с. Саглы. Производство продукций из молока яка, наращивание МРС.
- МУП «Чалааты», с. Ак-Чыраа. Механизационный комплекс по заготовке кормов, выращивание МРС.
Объем произведенной продукции входе реализации проекта ОСОП за 1 полугодие 2021г -  1934,8 тыс. рублей,  38  рабочих мест, объем налоговых поступлений и страховых взносов 378 тыс. рублей.

«Кыштаг»: На сходах граждан в январе 2021 года и согласно Распоряжение Председателя администрации муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва от 30.12.2020 года № 286 «Об утверждении графика выездов по определению участников губернаторского проекта «Кыштаг» на 2021 год по Овюрскому кожууну было отобрано 6 участников этого проекта. 
      Кроме, того разработан план мероприятий начала и завершения строительства чабанской стоянки участниками губернаторского проекта «Кыштаг» 2021 года и утвержден паспорт. 
     Проведено отбор участников губернаторского проекта «Кыштаг» 2021 года.
1. Все участники проекта прошли процедуру по регистрации КФХ 
2. Открыты расчетные счета.
3. Всего по кожууну Губернаторскому проекту «Кыштаг» учувствуют 6 участников. Каждый участник имеет 3 земельных участков (личное подсобное хозяйство, скотоводство, сенокошение).  
4. Выделены делянки лесных насаждений.
5. Оформлены документы (договоров купли-продажи)
6. Строительство зимнего стойбища молодых чабанов идет полным ходом. Полностью завершили строительство дома и кошары участники из с. Дус-Даг, с. Ак-Чыраа, с. Саглы, с. Хандагайты, частично завершены работы в селах Солчур и  Чаа-Суур. 
3. «Чаа сорук»: 
На 2021 год из Овюрского кожууна прошли республиканский отбор кандидатов из всех сельских поселений 6 кандидатов.
Составлены списки потенциальных поставщиков скота. Ветеринарные исследования и биркование 1200 голов мелкого рогатого скота проведены.
Строительство животноводческих стоянок на территории Овюрского кожууна по состоянию на сентябрь 2021 года в разрезе сельских поселений:
Хандагайты - строительство кошары на 95 %, строительство дома-85%.
Солчур - строительство кошары на 100%, строительство дома-95%;
Саглы - строительство кошары на 100%, строительство дома-70%;
Дус-Даг - строительство дома-100%, строительство кошары на 100%;
Чаа-Суур - строительство кошары на 50%; строительство дома-95%;
 Ак-Чыраа-строительство кошары на 90%, строительство дома-80%;
Заключены соглашения о предоставлении гранта в форме субсидий на приобретение мелкого рогатого скота. Произведена передача скота у всех участников губернаторского проекта «Чаа-Сорук»,  кроме 1 участника.

     4. «Дук (шерсть)»: В 2021 году Соцконтракт на сумму 250000 рублей заключили жители с. Солчур Монгуш Монгун-оол Монгеевич, с. Чаа-Суур Монгуш Демир-Мерген Кызыл-оолович. Обе приобрели оборудование. В 2021 году пункт сбора шерсти организован в селе Хандагайты.
      5. «Кеш (выделка шкура)»: В ходе проведенных работ обеспечена замена участника губернаторского проекта «Кеш». Прежний участник проекта Седен-Дамбаа Ч.Т. передал оборудование индивидуальному предпринимателю Куулар А.А.. Индивидуальный предприниматель Куулар А.А. для реализации губернаторского проекта использовал помещение на своей территории по адресу ул. Мургусту 6 «а» кв.2. На сегодняшние дни работы приостановлены, так как имеется трудности с оформлением документов на помещение.
6. «Социальный картофель»: В 2021 году на территории Овюрского кожууна в соответствии с квотой получили семян картофеля и овощных культур 70 малообеспеченных, многодетных и одиноко проживающих граждан. Из них:
40 семей имеющие 1-2 детей и одиноко проживающие граждане получат норма на 1 семью по 25 кг  картофеля; 
30 семей, имеющих 3 и более детей, норма на одну семью 50 килограмм картофеля. 
По сумоннам: Хандагайты – 20, Солчур – 10, Дус-Даг- 10, Саглы – 10, Чаа-Суур – 10 Ак-Чыраа-10.
7. «Социальный уголь»: 
Количество семей, получателей социального угля в 2021 году всего- 111 семей, из них: 
- с. Хандагайты -42;
-с. Солчур-20;
-с. Саглы- 16;
-с. Дус-Даг- 9;
-с. Чаа-Суур- 16;
-с. Ак-Чыраа-8.
      Всего получателей социального угля за время реализации проекта; в 2016 г. – 25 семей, 2017 г. – 25 семей, 2018 г. – 22 семей, 2019 г. – 29 семей, 2020г.-88.
8. «Корова-Кормилица»: Семьи – участники проекта на 2021 год отобраны на сходах граждан сумонов и их списки утверждены в соответствии с Постановлением Правительства РТ № 88 от 16.03.2016 г. Отбор семей, участвующих в социальном проекте, производится по нескольким критериям, применяемым к семьям одновременно. Сформирован список участников 2021 года, которые получат передаваемые телки участников 2019 года.
  Всего в 2021 году получателями социальной поддержки станут 12 семей. 
      9. «В каждой семье-не менее одного ребенка с высшим образованием»: В этом учебном году банк данных участников проекта «В КАЖДОЙ СЕМЬЕ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО РЕБЕНКА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ» утвержден распоряжением администрации Овюрского кожууна от 19 октября 2020 г. № 221 Дошкольников: с 2 до 5 лет- 22, с 6 до 7 лет -7, неорганизованных детей  6-7 лет-0.      Школьники: с 1 по 4 классы-60, с 5-10 класс -69, 11 класс-3. Итого:161
Количество выпускников участников проекта Главы РТ на 2021 г.: 
11 классов – 3 (6,8 % от общего количества выпускников); 
9 классов – 10 (9,3% от общего количества выпускников).         
10. «Село, в котором я живу»
11. «Служебное жилье»: 
	На территории Овюрского кожууна в текущем году строится один индивидуальный жилой дом по губернаторскому проекту «Служебное жилье». Жилой дом строится по адресу: Российская Федерация Республика Тыва с. Саглы ул. Чанчы-Хоо д. 18 а. Согласно муниципальному контракту подрядной организацией является индивидуальный предприниматель Салчак Аистлана Алексеевна. Муниципальный контракт заключен от 15 марта 2021 года № 15, срок завершения работ 120 календарных дней с момента заключения контракта.
По состоянию на 18 августа на строительной площадке сделаны следующие работы:
- земляные работы
- залит фундамент
- возведены стены дома
- перекрытие пола и потолков
- установка стропильной системы и т.д.
В настоящее время работы возобновлены, динамика работы очень медленная. Претензионное письмо направлено подрядной организации. 
 Подрядная организация отстает от графика выполнения работ.
12. «Маршрут Здоровья»: Во исполнение Постановления Правительства Республики Тыва от 9 апреля 2014 года № 128 «Об утверждении положения об организации работы выездных мобильных бригад «Маршрут здоровья» по комплексному медицинскому обслуживанию населения Республики Тыва» и от 20 февраля 2020 года № 53 «О внесении изменений в Положение об организации работы выездных мобильных медицинских бригад «Маршрут здоровья» по комплексному медицинскому обслуживанию населения Республики Тыва Министерством здравоохранения Республики Тыва с 2014 года организовываются выезды двух передвижных медицинских бригад (взрослой и детской) во все кожууны республики на специализированном медицинском автотранспорте высокой проходимости, оснащенном необходимым комплексом медицинского оборудования. Данный комплекс оборудования приобретен в 2014 году в рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения Республики Тыва на 2011-2012 годы» за счет средств республиканского бюджета. 
Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва № 42/пр21 от 19.01.2021 года утвержден план-график выездов в кожууны выездной мобильной бригады Губернаторского проекта «Маршрут здоровья» на 2021 год. 
В рамках Губернаторского проекта «Маршрут здоровья» с 15 по 16 марта 2021 года детская бригада врачей ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» осуществила выезд в Овюрский кожуун (с. Чаа-Суур, с. Дус-Даг, с. Саглы, с. Солчур, с. Хондергей) осмотрено 252 детей и по результатам медицинского осмотра всего выявлены патологии - 57, на дообследования направлены всего 19 детей. 
В составе бригады работали, врачи узкой специальности: отоларинголог, эндокринолог, ортопед, офтальмолог, невролог, акушер-гинеколог, хирург, уролог-андролог, врач УЗИ-диагностики.
В структуре выявленных заболеваний среди детского населения Овюрского кожууна по результатам работы узких специалистов наибольшее количество составляют: 
на 1 месте заболевания ЛОР органов – у 57 детей;
на 2 месте – заболевания органов нервной системы – у 40 детей;
на 3 месте – патологии органов зрения и органов эндокринной системы – у 26 детей. 
По школам здоровья, проведена лекция беседа среди мальчиков старших классов с. Дус-Даг на тему «Репродуктивное здоровье». Всего присутствовали 11 детей.
      13. «Эзирлернин уязы (гнездо орлят)»: 
В 2021 году на территории Овюрского кожууна спортивный зал «Гнездо орлят» строится в сумоне Солчур, земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет по адресу с. Солчур ул. Дамдын 11а, с площадью 888 кв.м., кадастровый номер участка 17:07021001:256 с разрешенным использованием: обеспечение заданий спорта в помещениях. Заключено Соглашение о взаимодействии между Министерством спорта Республики Тыва и муниципальным районом "Овюрский кожуун" Республики Тыва в рамках реализации губернаторского проекта "Гнездо орлят" от 8 февраля 2021г.  На сегодняшний день  возведен фундамент, возведения стен завершены. Из Пий-Хемского района завезены пиломатериалы для пола и потолка здания. Строительные работы малого спортивного зала планируют завершить до 1 ноября текущего года.

     14. «Сорунза»: 
В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура» Министерством культуры Республики Тыва строиться на территории сумона Дус-Даг новый сельский дом культуры по адресу: с. Дус-Даг ул. Доржукая, д.22а. Земельный участок выделен и поставлен на государственный кадастровый учет. Администрацией кожууна подана заявка в АО «Тываэнерго» для получения технических условий на подключение к электрической энергии 02.02.2021 г.  По состоянию на 01.07.2021 года технические условия получены. Заключено соглашение между Министерством культуры Республики Тыва и администрацией Овюрского кожууна о поставке строительных материалов и финансирования для строителей. Администрацией сельского поселения Дус-Даг организованы рабочие бригады строителей. 
Всего на строительство нового дома культуры Муниципального бюджетного учреждения «Сельский дом культуры имени Санчы Кызыл-оола с. Дус-Даг» предусмотрено более 3 миллионов рублей, где около 1,779 тыс. руб.  профинансировано из регионального бюджета, 1,349 тыс. рублей из местного бюджета. 
По состоянию на 01.10.2021 года стены сельского дома возведены до оконных проемов. Все необходимые материалы имеются и хранятся в гараже администрации сельского поселения. На строительной площадке работают 8 человек.




Информация о реализации проекта Народных инициатив 
Капитальный ремонт бани с. Солчур

 	Извещение о проведении электронного аукциона была объявлена на площадке РТС «Тендер» 30 июня 2021г, 02 июля 2021г состоялась первая часть электронного аукциона. Была подана всего 2 заявки, оба участника были допущены до второй части аукциона. 
Электронный аукцион выиграл ООО «Сайлыг» с понижением на 16% с лучшим ценовым предложением на сумму 1 999 200 рублей, на второй позиции в торгах участник закупки ООО «Кристалл Плюс» с ценовым предложением на сумму 2 099 999 рублей. 
Согласно ч. 8 ст. 69 Закона о контрактной системе «12» июля 2021г. в единой информационной системе был размещен протокол подведения итогов электронного аукциона №0312300055821000007 по капитальному ремонту бани в селе Солчур.
В срок, предусмотренный ч. 3 ст. 83.2 Закона о контрактной системе, победитель электронного аукциона «ООО Сайлыг» не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя.
Таким образом, в связи с тем, что победителем электронного аукциона «ООО Сайлыг» не исполнены требования ст.83.2 Закона о контрактной системе, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.
Согласно с ч. 14 ст. 83.2 Закона о контрактной системе, победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта. Составлен протокол от 21 июля 2021г. о признании победителя электронного аукциона по капитальному ремонту бани в с. Солчур уклонившимся от заключения контракта. Обращение о включении информации ООО «Сайлыг» в реестр недобросовестных поставщиков в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва направлен.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона № 0312300055821000007 по капитальному ремонту бани в с. Солчур второй победитель «ООО КРИСТАЛ ПЛЮС», предложил сумму 2 099 999 рублей с понижением на 11,76% от НМЦК. Проект контракта был направлен заказчиком этому участнику, контракт заключен от 04 августа 2021г. На сегодняшний день идут ремонтно-строительные работы, завершен утепление и заливка пола, идут работы в котельной. Ремонтно-строительные работы завершатся 4 октября 2021 года (в течение 60 дней после заключения контракта). 

Информация о реализации национальных проектов в Овюрском кожууне в первом полугодие 2021 году
Национальный проект «Демография» 
Проект «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
1 Получение в 2021 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета-Произведена ежемесячная выплата 158 семьям, имеющим первого ребенка.	
2  Получение социальной поддержки в 2021 году малообеспеченных и многодетных семей:
- социального проекта «Корова-кормилица» в 2021 году - 12 участников
- социальному проекту «Социальный картофель» 70 малообеспеченных семей,
- 120 участников проекта «Социальный уголь». 
А также привлечены по социальному проекту «Народный картофель» 281 малообеспеченных, многодетных семей. 
Проект «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ»
Обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей ясельной образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Осуществлено строительство пристройки на обеспечение 30 дополнительных мест для детей ясельной группы  в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. МДОУ детский сад "Чечек" комбинированного вида с. Хандагайты Овюрского кожуун. Начато с сентября 2019г. Подрядчик-ООО «Трой-Экспресс». Общая сумма 22 440 950 (Двадцать два миллиона четыреста сорок тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Завершилось строительство пристройки и  с 21 сентября 2020 г. ясельная группа начала свою работу и приняли детей. 	
 Найиональный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»
Об объектах строительства:
            По капитальному ремонту спортивного зала. Извещение об электронном аукционе на проведение капитального ремонта спортивного зала МБОУ «Ак-Чыраанская СОШ Овюрского кожууна» опубликован на сайте закупок 26.03.2021 года № 0312300057421000001. Электронный аукцион состоялся 05.04.2021 года. На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44- ФЗ, контракт заключен с участником – ИП Монгуш Эрес Шолбан-оолович. Протокол подведения итогов опубликован на сайте закупок 05.04.2021г. 
По капитальному ремонту спортивной площадки. Разработана проектно-сметная документация ИП Седен Билзек Романовной. Тендерные торги не проводится. Договора по капитальному ремонту спортивной площадки заключен с единственными поставщиками в соответствии с пунктами 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 
По поставке оборудования для нужд спортивного клуба. В соответствии с пунктом 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен договор № 18/02 от 17.03.2021 года с ИП Руденко Александром Григорьевичем.   
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Информация по проектам
Модернизация ЦРДБ имени «Н.Ш. Куулар» Овюрской централизованной библиотечной системы.
     Модернизация ЦРДБ имени «Н.Ш Куулар» Овюрского кожууна Республики Тыва стала возможна благодаря победе в региональном конкурсном отборе по созданию модельных муниципальных библиотек   регионального проекта «Культура».  Для реализации проекта из республиканского бюджета выделено 2,5 млн. рублей, на обновление книжного фонда, приобретение компьютерного, интерактивного оборудования и мебели, также на повышение квалификации библиотекарей. По сегодняшний день приобретено и обработано 1 287 экз. книг.
    Проделаны следующие работы: проделан демонтаж стены и отопительной системы, обшивка стены гипсокартонном, установлен шкаф под Интернет, замена системы отопления и электроснабжения, установка системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения, замена фасада, установка брусчатки, благоустройство прилегающей территории библиотеки, подключение к широкополосному Интернету. 
В 2021 г., МБУ «Овюрский Муниципальный Театр» участвует в федеральном проекте «Театр малых городов». Общая сумма 500 000,00 руб. В настоящее время идет сдача спектакля «Чолу чаагай оол» (по пьессе «Ангыр – оолдун тоожузу» Степана Агбаановича Сарыг – оола).

Национальный проект «Здравоохранение» 
Национальный проект «Жилье и городская среда» 
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» 
Администрацией муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва информационно-разъяснительные работы о предоставляемых мерах государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства проводятся.
- количества занятых в сфере МСП-144;
- количество самозанятых граждан, зафиксировавших статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых по сост. на 2021 год-51;
Национальный проект «Цифровая экономика» 
Национальный проект «Экология»
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»







